



# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430

e-mail: [lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it](mailto:lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it)

*Servizi al Territorio*

Spett.le LENZI CONSULTANT S.R.L.  
via Adda, 55  
00198 Roma (Roma)  
pec: [lenzi@pec.it](mailto:lenzi@pec.it)  
c.a. arch. Braccio Oddi Baglioni

**OGGETTO:** Progetto definitivo di adeguamento sismico e di efficientamento energetico scuole Don Bosco e Marconi: Riscontro alla richiesta proroga termini contrattuali della progettazione definitiva

La sottoscritta arch. Daniela De Angelis, nella qualità di RUP del servizio in oggetto, visti:

- l'Accordo quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico afferente ai servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici occorrenti al Comune di Campogalliano, a favore del R.T.P. composto dalla Soc. LENZI CONSULTANT S.R.L. (mandataria), con sede in Via Adda n. 55, CAP 00198 - Roma, C.F. 08539980584 e P.IVA 02085001002, dalla Soc. IPT PROJECT S.R.L. (mandante), con sede in Via Uruguay n. 20, CAP 35127 - Padova, C.F./P.IVA 05152010285, e dal Dott. Geol. FRANCESCO MORBI (mandante), con studio in Via San Francesco n. 6, CAP 35010 - Curtarolo (PD), C.F. MRBFNC67H25G224I e P.IVA 03206830287;
- il contratto discendente per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado S. Giovanni Bosco", sottoscritto in data 27/09/2022 tra le parti;
- il contratto discendente per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Miglioramento sismico scuola primaria G. Marconi", sottoscritto in data 27/09/2022 tra le parti;
- la nota prot. pec n. 13139 del 13/12/2022 con cui la Lenzi consultant S.R.L. richiede la proroga del termine di consegna del progetto definitivo della scuola secondaria di primo grado S. Giovanni Bosco e della scuola primaria G. Marconi alla luce dell'imprevisto maggior tempo impiegato per le prove eseguite in loco e funzionali all'elaborazione delle analisi di vulnerabilità sismica delle strutture;

ritenuta accoglibile tale richiesta

## SI CONCEDE

la proroga richiesta di 20 giorni per la presentazione del progetto definitivo rispetto al termine contrattuale fissato al 15/01/2023, fissando la nuova scadenza al 04 febbraio 2023.

Resta intesa che tale proroga è concessa SOLO a fronte della disponibilità del gruppo di progettazione ad anticipare la consegna degli elaborati, nel caso si rendesse necessario aderire ad eventuali bandi pubblici utili a finanziare uno o più interventi previsti dalla progettazione in oggetto, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Distinti saluti,

Campogalliano (MO), 13/12/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Daniela De Angelis  
(firmato digitalmente)