



Registro Generale N. 254/2023 del 12/10/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Servizi al territorio**  
**Lavori pubblici e manutenzione**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  
COMUNALI ANNO 2023 - CUP I77H23000500005 - PRESA D'ATTO  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 E  
RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DEL Settore Servizi al territorio**

Premesso che:

- con Deliberazione n. 59 del 16/06/2023 di Giunta Comunale è stato approvato il progetto di "Manutenzione straordinaria strade comunali 2023" - CUP I77H23000500005, redatto dal geom. Giovanni Serpini, tecnico dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune, in qualità di progettista, e dal geom. Lucio Fregni, in qualità di coordinatore della sicurezza incaricato con determinazione n. 126/2023, per una spesa complessiva pari a € 162.500,00 parzialmente finanziati con contributo concesso dal decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022, recante: «Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di duecento milioni di euro per l'anno 2022 e cento milioni di euro per l'anno 2023, in applicazione dell'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
- con determinazione dirigenziale n. 175 del 15/07/2023, previa valutazione di preventivi per il tramite del portale di e-procurement SATER gestito da Intercent-ER, si è proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto dell'appalto in oggetto alla ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A., con sede in via Alessandro Volta n. 5, CAP 42123 - Reggio Emilia, C.F./P.IVA 02503180354, che ha presentato il miglior preventivo, avendo indicato un ribasso del 19,99% sull'elenco prezzi unitari a base d'asta;
- con medesima determinazione si disponeva di istituire, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione Lavori composto dal geom. Giovanni Serpini quale Direttore dei Lavori e da Andrea Neri quale Direttore operativo, entrambi dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale, e dal geom. Lucio Fregni in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione a ciò incaricato con determinazione n. 126 del 14/06/2023;
- in data 28/07/2023 con atto Rep. n. 4417 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto per un importo pari a € 99.398,46 per lavori, oltre a € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 22.417,66 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 124.316,12;
- in medesima data 28/07/2023, su autorizzazione del RUP, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori che fissava il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori in data 26/10/2023;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



## Comune di Campogalliano Provincia di Modena

---

Precisato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D. Lgs. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01/04/2023 ed efficace dal 01/07/2023), al presente appalto, la cui procedura di affidamento è stata avviata entro il 30/06/2023, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Constatato che, nel corso di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha avvertito il RUP della necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, in quanto:

- con riguardo ai lavori previsti in via Fornace, in seguito a sopralluogo congiunto con tecnici dell'Aimag, Ente gestore delle reti idriche e di adduzione gas, si è riscontrata la massiccia presenza di sottoservizi lungo la carreggiata, in particolar modo in corrispondenza della linea della segnaletica orizzontale, e l'impossibilità di eseguire la lavorazione prevista, eccetto che per il tratto in prossimità dell'incrocio con via Cicerone banchina lato ovest di circa 88,00 m di lunghezza: si è conseguentemente ridimensionata la lavorazione prevista, prevedendo di eseguire per circa 593,00 m una lavorazione più semplice di ripristino della banchina e della risagomatura del fosso di scolo delle acque bianche che corre parallelo alla strada, al fine di eliminare il gradino venutosi a formare negli anni. Oltre alla risagomatura del canale di scolo laterale, si propone la posa di uno strato di emulsione bituminosa per migliorare l'aggancio del materiale sovrastante, su cui stendere uno strato di binder al fine di ripristinare la giusta pendenza del manto stradale, e il tracciamento della segnaletica orizzontale
- con riguardo ai lavori di riconfigurazione dell'aiuola della rotatoria via Garibaldi-via Roma si è riusciti a conseguire delle economie, in quanto si sono potuti riutilizzare i cigli esistenti per marciapiedi;
- si è valutata una rimodulazione delle lavorazioni previste in via Levata, non intervenendo sui tratti meno ammalorati, in modo da utilizzare le economie per realizzare un intervento del tutto analogo in due tratti di 120 m di lunghezza di via Abate;
- in ultimo, si è valutata l'opportunità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta per l'esecuzione della manutenzione straordinaria di ulteriori porzioni di strade comunali non previste in progetto: nello specifico sono stati individuati interventi da eseguire nella frazione di Saliceto Buzzalino, su una porzione di marciapiedi di via Rabitti e via Tobagi, lungo via Tobagi per la ripresa di tagli eseguiti nell'asfalto e nell'area sportiva di via Mattei sullo stradello adiacente al campo principale, destinato al passaggio dei calciatori;

Precisato che:

- l'art. 27 del Capitolato speciale di appalto prevede espressamente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà per la stazione appaltante di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta per l'esecuzione della manutenzione straordinaria di ulteriori tratti di strade non incluse nel progetto originario;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 14/01/2022, le economie da ribasso d'asta sulla quota parte del contributo ministeriale sono vincolate fino all'emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e pertanto non possono essere utilizzate;
- il RUP ha quindi autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere apposita perizia di variante, utilizzando per le maggiori lavorazioni solamente le economie da ribasso d'asta a valere sulla quota parte del bilancio comunale e le somme per imprevisti;



Vista la perizia di variante suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini e vistata dal RUP, arch. Daniela De Angelis, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente:

- Relazione tecnica di variante con quadro economico e di raffronto;
- Computo metrico di variante e Analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico comparativo;
- Elenco prezzi di variante;
- Atto di sottomissione, con concordamento nuovi prezzi;
- Individuazione tratti da sottoporre a ripristino e a consolidamento della banchina di via Fornace, tratti discontinui tra via Cicerone e via Argine Panzano;
- Individuazione nuove zone d'intervento: via Abate; via Tobagi e via Rabitti a Saliceto Buzzalino; vialetto centro sportivo;

Rilevato che la variante in oggetto è stata redatta in conformità alle previsioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- contiene, in minima parte, una rimodulazione delle lavorazioni previste in progetto, a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati;
- introduce ulteriori lavori che non apportano modifiche alla natura generale del contratto d'appalto e si sostanziano esclusivamente nell'esecuzione delle medesime lavorazioni di manutenzione straordinaria delle strade comunali;
- non introducono modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 del predetto articolo del codice;
- comporta un aumento dell'importo dei lavori di € 23.521,68 al netto di IVA, al quale si farà fronte con l'impiego delle economie derivanti dal ribasso d'asta conseguite in sede di affidamento dei lavori e pertanto non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto al quadro economico di progetto;
- comporta l'introduzione di nuovi prezzi come risulta dall'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- non supera il quinto dell'importo contrattuale;
- non incide sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

Preso atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 109 del 09/10/2023, ha approvato la perizia di variante n. 1 relativa al progetto esecutivo in oggetto, dando atto che con successivo atto del Responsabile del Settore Servizi al Territorio si sarebbe proceduto all'affidamento dei lavori di variante all'impresa appaltatrice e alla rimodulazione dei relativi impegni di spesa;

Preso atto che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto per accettazione senza riserva alcuna tutti gli atti che compongono la perizia di variante predisposta dalla D.L., impegnandosi ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variati e le nuove lavorazioni introdotte, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto Rep. n. 4417 del 28/07/2023 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui all'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Visto il quadro tecnico economico, rideterminato a seguito della perizia di variante in oggetto come segue:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023  
CONFRONTO AFFIDAMENTO LAVORI - VARIANTE 1**



Comune di Campogalliano  
Provincia di Modena

CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza				POST GARA	POST VARIANTE
<b>A.1</b>	<b>Lavori o forniture ribassati del 19,99%</b>				
A.1.1	via Fornace		€	82.474,31	98.173,37
A.1.2	via Levata		€	10.215,31	4.397,37
A.1.3	Rotatoria via Garibaldi/via Roma		€	6.708,84	9.244,44
A.1.4	via Abate		€		3.983,76
A.1.5	Saliceto		€		4.094,06
A.1.6	Vialetto centro sportivo		€		3.027,14
	<b>Sommano A.1</b>		€	<b>99.398,46</b>	<b>122.920,14</b>
<b>A.2</b>	<b>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>		€	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Sommano Capo A</b>		€	<b>101.898,46</b>	<b>125.420,14</b>
<b>CAPO B - Somme a disposizione</b>					
<b>B.1</b>	<b>IVA su Capo A</b>	<b>22%</b>	€	<b>22.417,66</b>	<b>27.592,43</b>
<b>B.2</b>	<b>Spese tecniche</b>				
B.2.1	Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs 50/2016, (80% del 2%)		€	2.027,72	2.027,72
B.2.2	Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs 50/2016, (20% del 2%)		€	506,93	506,93
B.2.3	Copertura assicurativa		€	150,00	150,00
B.2.4	CSP e CSE		€	4.253,16	4.253,16
	<b>Sommano B.2</b>		€	<b>6.937,81</b>	<b>6.937,81</b>
<b>B.3</b>	<b>Imprevisti</b>		€	<b>948,49</b>	<b>0,00</b>
<b>B.4</b>	<b>Economie da ribasso (compresa IVA)</b>				
B.4.1	Ribasso finanziamento comunale		€	27.798,83	50,87
B.4.2	Ribasso non utilizzabile a norma del finanziamento DM 14/01/2022		€	2.498,75	2.498,75
	<b>Sommano B.4</b>		€	<b>30.297,58</b>	<b>2.549,62</b>
	<b>Sommano Capo B</b>		€	<b>60.601,54</b>	<b>37.079,86</b>
<b>TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO</b>			€	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>



--	--	--	--

Rilevato che, per effetto delle diverse e maggiori lavorazioni introdotte con la perizia di variante, l'importo contrattuale dei lavori passa da € 101.898,46 a € 125.420,14, oneri della sicurezza inclusi, al netto di IVA di legge;

Accertato che non occorre procedere all'integrazione della copertura economica del progetto iniziale poiché l'incremento di spesa determinato in complessivi € 28.696,45 IVA al 22% inclusa trova copertura finanziaria nelle economie derivanti dai ribassi conseguiti in sede di affidamento e nelle somme stanziare per imprevisti imputati al capitolo capitolo 48101.703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", dell'esercizio 2023 del P.E.G. 2023-2025, fra le disponibilità degli impegni esistenti;

Considerato, che con determinazione n. 175 del 15/07/2023, a fronte dell'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.A., erano stati assunti i relativi impegni di spesa, tra cui il sub-impegno n. 2023/356.001 per l'importo dell'intero contributo ex D.M. 14/01/2022 di € 12.500,00, non tenendo conto del ribasso d'asta vincolato;

Ritenuto, pertanto, di rimodulare gli impegni di spesa assunti a favore della ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. al capitolo 48101.703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", dell'esercizio 2023 del P.E.G. 2023-2025, come segue:

- diminuire il sub-impegno n. 2023/356.001 a favore dell'impegno n. 2023/356 per l'importo di € 2.498,75 pari al ribasso d'asta sul contributo ex D.M. 14/01/2022;
- integrare il sub-impegno n. 2023/358.001 per l'importo in aumento di € 31.195,20 (di cui € 28.696,45 per i diversi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante in oggetto ed € 2.498,75 per la diversa copertura finanziaria della spesa), impiegando le economie derivanti dal ribasso d'asta e le somme stanziare per imprevisti di cui all'impegno 2023/358;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 e la legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt.107, 147 bis, 163, 183 e 191;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025" e successive modifiche e variazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025", e successive modifiche e variazioni;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;



- il Regolamento di contabilità;
- l'atto monocratico n. 12 del 28/12/2022 con il quale il Sindaco ha prorogato alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio fino al 31/12/2023;

Accertato che, in conformità alla delibera G.C. n. 74 del 2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

per le ragioni esposte in parte motiva e che qui si intendono espressamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale

1. di prendere atto della deliberazione n. 109 del 09/10/2023 della Giunta Comunale, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria strade bcomunali 2023" - CUP I77H23000500005, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, e sottoscritta per accettazione senza alcuna riserva dall'impresa appaltatrice, composta dai seguenti elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
  - Relazione tecnica di variante con quadro economico e di raffronto;
  - Computo metrico di variante e Analisi nuovi prezzi;
  - Computo metrico comparativo;
  - Elenco prezzi di variante;
  - Atto di sottomissione, con concordamento nuovi prezzi;
  - Individuazione tratti da sottoporre a ripristino e a consolidamento della banchina di



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

- via Fornace, tratti discontinui tra via Cicerone e via Argine Panzano;
- Individuazione nuove zone d'intervento: via Abate; via Tobagi e via Rabitti a Saliceto Buzzalino; vialetto centro sportivo;
2. di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia alla ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A., con sede in via Alessandro Volta n. 5, CAP 42123 - Reggio Emilia, C.F./P.IVA 02503180354, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto Rep. n. 4417 del 28/07/2023 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui all'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo di € 23.521,68 al netto di IVA, portando così l'importo contrattuale complessivo a € 125.420,14 oneri della sicurezza inclusi, al netto di IVA di legge;
3. di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori e alla ditta appaltatrice, al fine di garantire la continuità delle lavorazioni e il rispetto del cronoprogramma dei lavori;
4. di rimodulare gli impegni di spesa assunti a favore della ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. al capitolo 48101.703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", dell'esercizio 2023 del P.E.G. 2023-2025, come segue:
- diminuire il sub-impegno n. 2023/356.001 a favore dell'impegno n. 2023/356 per l'importo di € 2.498,75 pari al ribasso d'asta sul contributo ex D.M. 14/01/2022;
  - integrare il sub-impegno n. 2023/358.001 per l'importo in aumento di € 31.195,20 (di cui € 28.696,45 per i diversi e maggiori lavori di cui alla perizia di variante in oggetto ed € 2.498,75 per la diversa copertura finanziaria della spesa), impiegando le economie derivanti dal ribasso d'asta e le somme stanziare per imprevisti di cui all'impegno 2023/358;
5. di dare atto che il quadro tecnico economico viene rideterminato, a seguito della perizia di variante in oggetto, come segue:

<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023 VARIANTE 1</b>				
<b>CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza</b>				
<b>A.1</b>	<b>Lavori o forniture ribassati del 19,99%</b>			
A.1.1	via Fornace		€	98.173,37
A.1.2	via Levata		€	4.397,37
A.1.3	Rotatoria via Garibaldi/via Roma		€	9.244,44
A.1.4	via Abate		€	3.983,76
A.1.5	Saliceto		€	4.094,06
A.1.6	Vialetto centro sportivo		€	3.027,14
	<b>Sommano A.1</b>		<b>€</b>	<b>122.920,14</b>
<b>A.2</b>	<b>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>		<b>€</b>	<b>2.500,00</b>



Comune di Campogalliano  
Provincia di Modena

	<b>Sommano Capo A</b>		€	<b>125.420,14</b>
<b>CAPO B - Somme a disposizione</b>				
<b>B.1</b>	<b>IVA su Capo A</b>	<b>22%</b>	€	<b>27.592,43</b>
<b>B.2</b>	<b>Spese tecniche</b>			
B.2.1	<i>Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs 50/2016, (80% del 2%)</i>		€	2.027,72
B.2.2	<i>Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs 50/2016, (20% del 2%)</i>		€	506,93
B.2.3	<i>Copertura assicurativa</i>		€	150,00
B.2.4	<i>CSP e CSE</i>		€	4.253,16
	<b>Sommano B.2</b>		€	<b>6.937,81</b>
<b>B.3</b>	<b>Imprevisti</b>		€	<b>0,00</b>
<b>B.4</b>	<b>Economie da ribasso (compresa IVA)</b>			
B.4.1	<i>Ribasso finanziamento comunale</i>		€	50,87
B.4.2	<i>Ribasso non utilizzabile a norma del finanziamento DM 14/01/2022</i>		€	2.498,75
	<b>Sommano B.4</b>		€	<b>2.549,62</b>
	<b>Sommano Capo B</b>		€	<b>37.079,86</b>
<b>TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO</b>			€	<b>162.500,00</b>

6. di dare atto che:

- sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;
- ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, comma 2, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
- ai sensi della Legge n. 144/99 e successive deliberazioni del CIPE, ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) I77H23000500005;
- in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'affidamento in oggetto è stato assegnato il relativo codice identificativo gara CIG 989450322E;

7. di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta





**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all’ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio  
DE ANGELIS DANIELA



**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI  
ANNO 2023 - CUP I77H23000500005 - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 E RIMODULAZIONE  
IMPEGNI DI SPESA**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.	Tipo impegno
2.498,75	2.02.01.09.012	48101703	2023	989450322E I77H23000500005	00356.001	Variazione Negativa
31.195,20	2.02.01.09.012	48101703	2023	989450322E I77H23000500005	00358.001	Variazione positiva

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**12/10/2023**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**BERTOLANI BRUNO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*