



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E
AMBIENTE**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 127 del 17/04/2019

Registro del Servizio
N. 75 del 09/04/2019

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana. Approvazione
perizia suppletiva per maggiori opere - CUP
I73D17000750004**

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/08/2018, viene approvato il progetto esecutivo Riqualficazione urbana- CUP I73D17000750004;
- con determina a contrarre n. 265 del 10/08/2018, del Responsabile del Settore III "Servizi al Territorio", ing. Salvatore Falbo, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.s., sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte a cui affidare l'appalto relativo alla Riqualficazione urbana- CUP I73D17000750004;
- con determinazione n. 312 del 01/10/2018, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.s., si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione che individua come migliore offerente, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la Società C.S. Costruzioni s.r.l. **con sede in Mussomeli(CL), via Calabria n. 3, P.Iva 01851340586**, con ribasso percentuale offerto del 25,6767 per un importo netto di euro 85.526,71+ IVA, esclusi oneri di sicurezza (€ 2.188,58) non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 387 del 30/11/2018, in esito alle verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara, dall'Impresa aggiudicataria Società C.S. Costruzioni s.r.l. **con sede in Mussomeli(CL), via Calabria n. 3, P.Iva 01851340586**, è stata determinata l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione dirigenziale n. 265 del 10/08/2018, a favore della Società C.S. Costruzioni s.r.l. **con sede in Mussomeli(CL), via Calabria n. 3, P.Iva 01851340586**, riformulando il quadro economico come a seguito riportato:

A)	Lavori a misura	€ 85.526,71
B)	Oneri sicurezza	€ 2.118,58
C) = A) + B)		€ 87.645,29
	SOMME A DISPOSIZIONE	
D)	Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.343,85
E)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 19.281,96
F)	Somme a disposizione per lavori in economia, maggiori spese, spese professionali,imprevisti	€ 40.728,90
	TOTALE	€ 150.000,00

Preso atto:

- della determinazione del dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 491 del 05/06/2017, con la quale si delegano, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis del D. Lgs 165/2001, le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture il cui importo al netto dell'IVA e' inferiore a:

€ 2.500.000,00 per gli appalti di lavori;

€ 209.000,00 per gli appalti di forniture e servizi;

€ 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del D. Lgs 50/2016;

ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e loro sostituti dei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine;

Considerato che:

a) durante le lavorazioni è stata riscontrata la necessità di intervenire sull'esistente mediante interventi volti a migliorare la durabilità ed accessibilità delle aree nonché la necessità di intervenire su ulteriori aree pedonali da porre in sicurezza ed in particolare:

via Lelli: completamento del tratto finale in corrispondenza del parco Giardini Pubblici (circa ml

58,20). Il tratto oggetto di intervento, realizzato in asfalto, si presenta irregolare e con la presenza di buche. La mancanza di un fondo adeguato rendono vani eventuali interventi di ripristino puntuali.

realizzazione di n. 2 spazi di sosta pedonale, in corrispondenza della pista ciclopedonale di via Rubiera. Lungo la suddetta pista ciclabile risultano posizionate n. 2 panchine per la sosta in corrispondenza dell'aiuola verde. Al fine di facilitarne l'uso ed eliminare la barriera architettonica costituita dal cordolo di bordo pista, si rende necessario realizzare n. 2 piazzole per la sosta di pedoni allo stesso piano della pista ciclo-pedonale.;

ampliamento Marciapiede via dei Mille. Attualmente il marciapiede presenta una strettoia in corrispondenza del numero civico 29, che rende lo stesso inutilizzabile per i diversamente abili. L'ampliamento dello stesso consentirà il transito alle persone con disabilità motorie.

realizzazione scivolo attraversamento pedonale via dei Mille. In corrispondenza della Banco S.Geminiano, è presente un attraversamento pedonale privo di scivolo per diversamente abili. L'altezza di circa 15 cm del marciapiede rispetto al piano stradale rende l'attraversamento pedonale inutilizzabile per le persone diversamente abili. La realizzazione dello scivolo consentirà l'accesso all'area pedonale;

collegamento pedonale Nuovo Campo da Basket – Pista Ciclopedonale parco Tien men (circa ml 20). Al fine di facilitare l'accesso al nuovo campo da Basket risulta necessario realizzare un tratto di marciapiede, in asfalto, tra la porta di accesso alla'rea sportiva e la pista ciclopedonale esistente.

rifacimento marciapiede via Mazzini(circa ml 185). L'attuale marciapiede risulta in parte realizzato in palladiana ed in parte in asfalto. La superficie si presenta ammalo rata e priva di planarità. La mancanza di un fondo adeguato comporta l'impossibilità di realizzare ripristini puntuali duraturi;

b) Per i suddetti interventi non è stato necessario stabilire nuovi prezzi unitari.

c) Con deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 10/08/2018 si autorizzava ad utilizzare il ribasso di gara per maggiori lavorazioni che si fossero rese necessarie ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto.

Visti:

- l'art. 106 d el D.Lgs 50/2016 e s.m.i
- la perizia suppletiva n.1, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatta dal Geom. Giovanni Serpini, composta dai seguenti elaborati:

– Relazione tecnico-economica;

in cui la spesa viene così riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori:

Nuovo Quadro Economico			
a) lavori a misura			€ 76.773,62
b) lavori a corpo			€ 40.984,34
c)	Totale		€ 117.757,96
d) Oneri sicurezza			€ 2.118,58

e=c)+d)		TOTALE	€ 119.876,54
f)Somme a disposizione			
f1) Imprevisti, maggiori opere,varianti, spese professionali altro			€ 1.406,77
f2) incentivi art. 113 Dlgs 50/16			€ 2.343,85
g)=f1)+f2)			€ 3.750,62
h) Iva sui lavori(22%)			€ 26.372,84
		TOTALE COMOPLESSIVO	€ 150.000,00

- l'atto di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva n.1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato dal Geom. Giovanni Serpini e per accettazione preventiva dal legale rappresentante della C.S. Costruzioni, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 32.231,25 , esclusa iva;
- la Delibera di G.C. n. 32 del 03/04/2019 con la quale si approvava la perizia suppletiva per maggiori opere per i lavori di Riqualficazione urbana – CUP I73D17000750004

Preso atto che

- in accordo al bando di gara, le modifiche di cui alla predetta perizia suppletiva n. 1 rientrano nelle previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. e) modifiche non sostanziali, in quanto le lavorazioni:
 1. non alterano le condizioni di gara in quanto fin dall'avviso si era data informazione sulla possibilità poter procedere a maggiori lavorazioni fino ad un importo contrattuale complessivo non superiore ad euro 150.000,00
 2. non altera l'importo economico del contratto in modo non previsto dal bando di gara e di conseguenza dal contratto a favore dell'aggiudicatario;
 3. l'estensione di contratto risulta di ridotta entità;
 4. non trova applicazione l'art.106 c. 4 lett. d del D.lgs 50/2006 e s.m.i.

- ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b, considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.s;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ", dichiarata immediatamente eseguibile;
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la Perizia suppletiva n. 1 al progetto di "Riqualificazione urbana", così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini., modificando il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;

2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla Società C.S. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli(CL), via Calabria n. 3, P.Iva 01851340586

3) di dare atto che la perizia suppletiva n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

Relazione tecnico-economica;

4) di approvare l'atto di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva n.1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato dal Geom. Giovanni Serpini e per accettazione preventiva dal legale rappresentante della C.S. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli(CL), via Calabria n. 3, P.Iva 01851340586, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 32.231,25, esclusa iva, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che le maggiori opere, per complessivi euro 50.000,90 (Iva inclusa), trovano copertura con le seguenti somme:

per euro 10.678,77 quali somme derivanti da economie di lavorazioni. La suddetta somma risulta già impegnata con determinazione n. 387 del 30/11/2018 (impegno 2019/00291 a seguito di riaccertamento);

per euro 39.322,13 quali somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al Q.E. approvato con determina n.387 del 30/11/2018; la suddetta somma risulta già impegnata, con determina n. n387 del 30/11/2018, al cap. 48101 art.703 denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", del P.E.G. 2018 (impegno 2019/289 a seguito di riaccertamento);

6) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2019;

7) di dare atto che il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito di perizia suppletiva, risulta essere il seguente:

Nuovo Quadro Economico			
a) lavori a misura			€ 76.773,62
b) lavori a corpo			€ 40.984,34
c)	Totale		€ 117.757,96
d) Oneri sicurezza			€ 2.118,58
e=c)+d)		TOTALE	€ 119.876,54
f)Somme a disposizione			

f1) Imprevisti, maggiori opere,varianti, spese professionali altro			€ 1.406,77
f2) incentivi art. 113 Dlgs 50/16			€ 2.343,85
g)=f1)+f2)			€ 3.750,62
h) Iva sui lavori(22%)			€ 26.372,84
TOTALE COMOPLESSIVO			€ 150.000,00

8) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2018 e posto a gara.

9) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana. Approvazione perizia suppletiva per maggiori opere - CUP I73D17000750004

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2019	10678.77	48101 - 703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
76079149 3C	2019	291	1		
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazzecomunali- C.S. costruzioni srl : opere di riqualificazione urbana - perizia suppletiva n. 1		
		Codice Creditore	200566		

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
2	2019	39322.13	48101 - 703		
CIG	Anno	Impegno	Sub	Sub_Imp	Siope
76079149 3C	2019	289	1		
		Descrizione	Manutenzione straordinaria strade e piazzecomunali- C.S. costruzioni srl : opere di riqualificazione urbana - perizia suppletiva n. 1		
		Codice Creditore	200566		

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 127 DEL 17/04/2019 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 16/04/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di riqualificazione urbana. Approvazione perizia suppletiva per maggiori opere - CUP I73D17000750004**”, n° 75 del registro di settore in data 09/04/2019

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 17/04/2019 al giorno 02/05/2019.