



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI
SETTORE E APPALTI**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 59 del 06/03/2020

Registro del Servizio
N. 30 del 06/03/2020

**OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade comunali
2019 (CUP I77H18001470004 - CIG
79815138E2) - Approvazione perizia suppletiva**

Premesso che:

- con delibera della giunta comunale del Comune di Campogalliano n. 61, del 17/07/2019, veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria strade comunali 2019" (CUP I77H18001470004);
- con determinazione a contrattare del Comune di Campogalliano Settore Servizi al Territorio n. 234 del 27/07/2019 il Responsabile del Settore III - Servizi al Territorio, Ing. Salvatore Falbo, determinava di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n. 266 del 12/09/2019 si procedeva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.31, comma 5, e all'art.33, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale di gara del 06/09/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativamente alla gara per l'affidamento dei lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria strade comunali 2019" (CUP I77H18001470004 - CIG 79815138E2), all'operatore economico ICS – Impresa Conglomerati Strade (P.I. 01845770286) ,con ribasso percentuale offerto del 15,779 %, per un importo netto di €. 99.466,19 + IVA, a cui si sommano gli oneri della sicurezza (€ 1.745,29) non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €. 101.211,48;
- con medesima determinazione si dava atto che l'efficacia dell'aggiudicazione sarebbe avvenuta con apposita determinazione a seguito dell'espletamento delle necessarie verifiche, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- con determinazione n. 301 del 22/10/2019 si approvava l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determina di approvazione proposta di aggiudicazione n. 266 del 12/09/2019, a favore dell'Impresa ICS – Impresa Conglomerati Strade (P.I. 01845770286);
- con contratto Rep. N. 4378 del 06/11/2019 si affidavano i lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria strade comunali 2019" (CUP I77H18001470004) - CIG 79815138E2 - all'Impresa ICS – Impresa Conglomerati Strade (P.I. 01845770286).

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;
- la perizia suppletiva viene redatta essenzialmente per i motivi riportati nella relazione tecnico-economica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- per i suddetti interventi è stato necessario stabilire nuovi prezzi unitari;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 61, del 17/07/2019 si autorizzava ad utilizzare il ribasso di gara per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto.

Visti:

- l'art. 106 d el D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia suppletiva allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Serpini, composta dai seguenti elaborati:
 - . Relazione tecnico-economica;
 - . Elenco nuovi prezzi;
 - . Atto di sottomissione firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa ICS – Impresa Conglomerati Strade, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 18.635,22, esclusa iva.

Preso atto che

- in accordo al bando di gara, le modifiche di cui alla predetta perizia suppletiva n. 1 rientrano nelle previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. e) modifiche non sostanziali, in quanto le lavorazioni:
 - . non alterano le condizioni di gara in quanto fin dall'avviso si era data informazione sulla possibilità poter procedere a maggiori lavorazioni fino ad un importo contrattuale complessivo non superiore ad euro 150.000,00;
 - . non altera l'importo economico del contratto in modo non previsto dal bando di gara e di conseguenza dal contratto a favore dell'aggiudicatario;
 - . l'estensione di contratto risulta di ridotta entità;

- . non trova applicazione l'art.106 c. 4 lett. d del D.lgs 50/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b, considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi.
- ai sensi dell'art.4 dello schema atto di sottomissione, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, si prevede che *Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presterà entro 15 giorni dall'approvazione del presente atto, una cauzione integrativa corrispondente al 10%, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, dell'importo del presente atto, pari a € 1470,22 (euro millequattrocentosettanta,22). Alla garanzia di cui al presente articolo sono applicate le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#), del D.lgs 50/16 e s. m. i.*

Visti:

- la determinazione del dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 505 del 03/07/2018, con la quale si delegano, fino al 30/09/2019, le funzioni di cui allegato A) relative ai procedimenti di acquisizione di lavori il cui importo al netto dell'IVA è inferiore a €. 1.000.000,00 ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e loro sostituti dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ", dichiarata immediatamente eseguibile;
- il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 marzo 2020 stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Accertato che:

- in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che:

- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1) di approvare la Perizia suppletiva al progetto di "Manutenzione straordinaria strade comunali 2019" (CUP I77H18001470004), così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini., modificando il quadro economico di spesa come evidenziato nella Relazione tecnico-economica;

2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa ICS – Impresa Conglomerati Strade (P.I. 01845770286);

3) di dare atto che la perizia suppletiva di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

- . Relazione tecnico-economica;
- . Elenco nuovi prezzi:

4) di approvare l'atto di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato dal Geom. Giovanni Serpini e, per accettazione preventiva, dal legale rappresentante dell'Impresa ICS – Impresa Conglomerati Strade, per un maggior importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 18.635,22, esclusa iva;

5) di dare atto che le maggiori opere, per complessivi euro 22.734,97 (Iva inclusa), trovano copertura al capitolo 48101 art. 703, denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali" del bilancio di previsione 2019/2021 (annualità 2020), che presenta sufficiente disponibilità, all'impegno 2019/00450.001;

6) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2020;

7) di dare atto che il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito di perizia suppletiva, risulta essere il seguente:

Nuovo Quadro Economico		
A) Lavori	a misura	€ 118.101,41
	a corpo	€ 0,00
	TOT.	€ 118.101,41
B) Oneri sicurezza		€ 1.745,29
Totale a base di gara		€ 119.846,700
Somme a disposizione della stazione appaltante		
	Incentivo funzioni tecniche	€ 2.396,93
Responsabile sicurezza in fase di esecuzione CSE (comprensivo di IVA ed oneri)		€ 1.390,09
	Iva sui lavori (22%)	€ 26.366,28
	TOT	€ 30.153,30
TOTALE COMPLESSIVO		€ 150.000,00

8) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61, del 17/07/2019 e posto a gara, previa verifica della prestazione a carico dell'Impresa della cauzione integrativa pari ad € 1470,22 (euro millequattrocentosettanta,22) ai sensi dell'art. 4 dello schema atto di sottomissione,

allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

9) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE
E APPALTI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 (CUP I77H18001470004 - CIG
79815138E2) - Approvazione perizia suppletiva

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2020	22734.97	48101 - 703		
CIG	Anno	Liquidazione	Sub	Sub_Imp	Siope
79815138 E2	2019	450	1		
Descrizione			Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 (CUP I77H18001470004 - CIG 79815138E2) - ICS Impresa Conglomerati Strade - Approvazione perizia suppletiva		
Codice Creditore			200680		

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 59 DEL 06/03/2020 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 06/03/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 (CUP I77H18001470004 - CIG 79815138E2) - Approvazione perizia suppletiva**”, n° 30 del registro di settore in data 06/03/2020

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 06/03/2020 al giorno 21/03/2020.