



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

SETTORE  
**SERVIZI AL TERRITORIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE E  
APPALTI**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**Registro Generale**  
**N. 114 del 18/04/2016**

Registro del Servizio  
N. 47 del 07/04/2016

**OGGETTO: Progetto integrazione servizi igienici negli immobili comunali:  
approvazione perizia suppletiva e di variante.**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art.9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 02/12/2015 si approvava il progetto esecutivo denominato "Progetto integrazione servizi igienici negli immobili comunali", elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale e che prevede una spesa complessiva pari a €. 27.000,00 ;
- con determinazione dirigenziale n. 284 del 18/12/2015 si affidavano, ai sensi dell'art.8, comma 2, del Regolamento dei lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2002 e modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 14/02/2013, i lavori in oggetto indicati alla ditta Edilmanfrè di Modena, alle condizioni riportate nel preventivo di cui al prot.n.13052 del 15/12/2015;
- con contratto Rep. N. 4338 del 02/03/2016 si affidavano in via definitiva i lavori inerenti il "Progetto integrazione servizi igienici negli immobili comunali", per un importo pari ad €. 18.750,00, I.V.A. esclusa;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto iniziale atti ad apportare migliorie al progetto iniziale;

Visto l'art.132 "Varianti in corso d'opera" del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che al comma 3 recita: *sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;*

Visto l'art.161 "Variazioni ed addizioni al progetto approvato" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", che al comma 9 recita: *le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del*

*procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto;*

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Ivano Leoni, dell'Ufficio Tecnico Comunale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto che la perizia comporta un aumento contrattuale di €. 2.264,61 (I.V.A. esclusa), importo che rimane nelle somme previste all'interno del quadro economico progettuale iniziale;

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore: Servizi al territorio;

### **DETERMINA**

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Ivano Leoni, dell'Ufficio Tecnico Comunale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di dare atto che la perizia comporta un aumento contrattuale di €. 2.264,61 (I.V.A. esclusa), importo che rimane nelle somme previste all'interno del quadro economico progettuale iniziale;

3) di sub impegnare la somma di €. 2.762,82, di cui al cap. 41501 art.703 denominato "Manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali" del P.E.G. 2016, che presenta sufficiente disponibilità, dall'impegno n. 2016/00379 all'impegno n. 2016/00378;

4) di dare atto che il codice CIG inerente l'intervento è il seguente: Z8C17A6AB6;

5) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di contabilità;

6) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7) di dare atto che:

- l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE E APPALTI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Progetto integrazione servizi igienici negli immobili comunali: approvazione perizia suppletiva e di variante.

<b>N.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo - Articolo</b>		
1	2016	2762.82	41501 - 703		
<b>CIG</b>	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Sub_Imp</b>	<b>Siope</b>
Z8C17A6A B6	2016	379	1		
		<b>Descrizione</b>	Manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali - Perizia bagni protezione civile - Edilmanfrè di Modena		
		<b>Codice Creditore</b>	200129		

**Note:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 114 DEL 18/04/2016 (REGISTRO GENERALE).

*Campogalliano, 18/04/2016*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore IVANO LEONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto integrazione servizi igienici negli immobili comunali: approvazione perizia suppletiva e di variante.**”, n° 47 del registro di settore in data 07/04/2016

*Il Responsabile del Settore*

**IVANO LEONI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 18/04/2016 al giorno 03/05/2016.