



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE E
APPALTI**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 52 del 09/03/2016

Registro del Servizio
N. 23 del 07/03/2016

OGGETTO: Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato Borgo le Bilance: perizia suppletiva e di variante

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art.9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 30/07/2015 si approvava il progetto esecutivo denominato "Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"", elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, che prevede una spesa complessiva pari a €. 40.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica - Quadro economico;
 2. Atto di cottimo;
 3. Elenco prezzi unitari;
 4. Computo metrico estimativo;
 5. Elaborati grafici.
- con determinazione dirigenziale n. 165 del 11/08/2015 si approvavano la determinazione a contrattare e la lettera d'invito a trattativa privata relativa all'affidamento dei lavori inerenti il "Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"";
- con determinazione dirigenziale n. 190 del 22/09/2015 si approvava il verbale di gara per trattativa privata ai sensi dell'art.8, comma 2, del Regolamento dei lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2002 e modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 14/02/2013, per l'affidamento dei lavori inerenti il "Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"", dal quale risulta aggiudicataria, in via provvisoria, la Ditta VFG s.r.l. di Medicina (BO) con un ribasso del 18,242% sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara;
- con contratto Rep. N. 4335 del 23/11/2015 si affidavano in via definitiva i lavori inerenti il "Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato "Borgo le Bilance"" per un importo pari ad €. 25.894,98 I.V.A. di legge;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto iniziale e indicati dall'Ente proprietario della strada, ovvero la Provincia di Modena;
- con lettera di cui al prot. n. 13053 del 19/12/2015 si trasmetteva alla Provincia di Modena il progetto relativo alla variante concordata;

- con lettera di cui al prot. n. 372 del 14/01/2015 la Provincia di Modena autorizzava l'intervento come da progetto trasmesso;

Visto l'art.132 "Varianti in corso d'opera" del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che al comma 3 recita: *sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;*

Visto l'art.161 "Variazioni ed addizioni al progetto approvato" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", che al comma 9 recita: *le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto;*

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Ivano Leoni, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto che la perizia comporta aumento contrattuale, ma l'importo rimane nelle somme previste all'interno del quadro economico progettuale iniziale;

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore: Servizi al territorio;

DETERMINA

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori ing. Ivano Leoni, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di dare atto che la perizia comporta aumento contrattuale, ma l'importo rimane nelle somme previste all'interno del quadro economico progettuale iniziale e con copertura economica già impegnata;

Il Responsabile del Settore IVANO LEONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato Borgo le Bilance: perizia suppletiva e di variante** ”, n° 23 del registro di settore in data 07/03/2016

Il Responsabile del Settore

IVANO LEONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 09/03/2016 al giorno 24/03/2016.