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N. 99 del 06/09/2023
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione del centro sportivo di viale Enrico Mattei n. 15/4mediante realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica" - CUPI72H22000040006 - CIG Derivato 955293642C - Approvazione perizia di variantein corso d'opera n. 1
L’annoDuemilaventitre il giorno Sei del mese di Settembre alle ore 12:30 , e successivamente, nellaSala delle proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.Sono intervenuti:

Posizione Nominativo Carica Presente1 GUERZONI PAOLA Sindaco Si da remoto2 DANIELA TEBASTI Vice Sindaco No3 MARCELLO MESSORI Assessore Si da remoto4 LUISA ZACCARELLI Assessore Si da remoto5 FILIPPO PETACCHI Assessore Si da remotoPresenti N. 4 Assenti N. 1

Partecipa all'adunanza ROCCHI VIENNA MARCELLA in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

File con impronta: 655e4254ead6237d519fa451a19005aa81c31261990c3cfd53cf3654cee1fdca

Firmato digitalmente da Paola Guerzoni e da Vienna Marcella Rocchi
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: con deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 14/03/2022, la Regione Emilia Romagna haapprovato un “Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’attuazione delprogramma Speciale di investimento dedicato alla cultura sportiva, all’impiantistica e alleattività del tempo libero previste dalla LR n. 5/2018 – Norma in materia di interventi territorialiper lo sviluppo integrato degli ambiti locali”; il Comune di Campogalliano ha candidato sulla predetta linea di finanziamento il progetto di“Riqualificazione del centro sportivo di viale E. Mattei n. 15/4 mediante realizzazione di uncampo da calcio in erba sintetica” - CUP I72H22000040006, predisposto a cura e spese delCircolo polisportivo di Campogalliano, attuale gestore della struttura, e approvato in lineatecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 11/04/2022; con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 06/06/2022 è stato approvato l’elenco delleistanze ammesse a contributo, tra cui il Comune di Campogalliano compare qualeassegnatario di un contributo di 300.000,00 € sul costo totale dell’intervento paria 570.000,00 €; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 11/07/2022 è stato approvato il progettodefinitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;
Richiamate: la determinazione dirigenziale del Comune di Campogalliano n. 184 del 22/07/2022 con cuiveniva disposto di avviare una procedura esplorativa per l’individuazione di operatorieconomici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b, delDecreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 per l’appalto inoggetto; la determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terred’Argine n. 670 del 26/07/2022 di approvazione dell’avviso di indagine di mercato e relativiallegati per la formazione di un elenco di operatori economici interessati alla partecipazionealla futura procedura negoziata; la determinazione n. 763 del 26/08/2022, della Stazione Unica Appaltante con cuisi approvava il verbale relativo all’esito dell’indagine di mercato espletata tramite il portalemesso a disposizione dalla regione Emilia-Romagna “SATER” con individuazione dei n. 34operatori da invitare alla presente procedura negoziata; la determinazione dirigenziale del Comune di Campogalliano n. 240 del 27/09/2022 con cuiveniva disposta l’indizione di una procedura negoziata secondo il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 1 comma 2, lett. b, del decreto legge 16luglio 2020 n. 76 convertito in legge 120 del 11/09/2020 e dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base di gara di € 480.473,69, di cui € 475.000,00 perlavori ed € 5.473,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e con cuivenivano recepite le istanze dell’indagine di mercato espletata sulla piattaforma SATER; la comunicazione prot. gen.le n. 10622 del 05/10/2022 con cui il Comune di Campogalliano,in qualità di Stazione appaltante, attivava la Centrale unica di Committenza dell’Unione Terred’Argine per l’espletamento della procedura negoziata; la determinazione della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine n. 1320del 16/12/2022 si approvava la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissionegiudicatrice e contestualmente l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 delD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,comma 2, lett. b, del Decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del11/09/2020 per l’affidamento dei lavori riguardo l’ "Intervento di riqualificazione del centrosportivo di viale Enrico Mattei n. 15/4 mediante realizzazione di un campo da calcio in erbasintetica - CUP I72H22000040006", a favore della Ditta LIMONTA SPORT S.P.A., con sedein Via Corso XXV Aprile 167/B, Erba (CO) - C.F. e P.IVA 00354970139, che ha ottenuto un
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punteggio complessivo di 94,21 su 100 (di cui 80,00 punti per l’offerta tecnica e 14,21 puntiper l’offerta economica), offrendo un ribasso percentuale del 5,00% pari ad € 23.750,00,corrispondente ad un importo contrattuale di € 456.723,69, di cui € 5.473,69 per oneri per lasicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA; la determinazione dirigenziale del Comune di Campogalliano n. 357/2022 del 30/12/2022 concui si prendeva atto dell'efficacia di aggiudicazione dei lavori in favore della ditta LIMONTASPORT S.P.A. e disponeva di procedere alla stipula del relativo contratto, regolarmenteavvenuta in data 22/05/2023 con atto Rep. n. 4415;
Preso atto che con verbale di consegna lavori, prot. n. 5991/2023, l’impresa appaltatrice prendeva inconsegna i lavori, senza riserve, a partire dal 12/06/2023 per una durata complessiva prevista pari a90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine di ultimazione lavori per il giorno09/09/2023;
Tenuto conto della formale richiesta inviata a mezzo pec sottoscritta dal presidente del CircoloPolisportiva Campogalliano A.S.D., gestore dell’impianto sportivo, agi atti dell’Ente con prot. pec n.8455 del 19/08/2023, che ha evidenziato l’opportunità di utilizzo delle somme derivanti da ribassod’asta per realizzare migliorie con le quali rendere maggiormente funzionali le nuove opere in corsodi realizzazione presso lo Stadio Bolelli;
Preso atto che il Direttore dei Lavori geom. Giuliano Delucca, incaricato con determinazionedirigenziale n. 112 del 05/06/2023, ha provveduto alla stesura di una variante in corso d’opera n. 1,finalizzata a far fronte alle richieste presentate, che in particolare consistono in: traslazione dell’accesso al campo principale destinato ai mezzi di primo soccorso e a quelli dimanutenzione, attualmente presente sullo spigolo nord - ovest del campo, al fine di rendere piùdiretto l’accesso dei suddetti mezzi, evitando inutili manovre all’interno dell’area di gioco, chenel medio/lungo termine andrebbero ad incidere negativamente sulla durata del nuovo mantoin erba sintetica. A tale scopo deve essere realizzato lo stradello d’ingresso e prevista la posadi un nuovo cancello carraio. Per lo stradello la proposta prevede la realizzazione di un nuovosottofondo con la posa dello stesso manto in erba sintetica utilizzato negli “out”; recintare l’area verde presente tra la tribuna ed il campo di allenamento a sud est del campoprincipale, per ricavare uno spazio chiuso in cui collocare tutto il materiale tecnico-sportivoutilizzato durante le attività da svolgersi sul campo in oggetto che al momento viene stoccato inprossimità delle tribune occupando parzialmente le vie di esodo. Per far ciò risulta necessariorivedere il sistema di recinzione para palloni e posizionare un cancello carraio in più rispetto aquanto previsto in progetto; E’ previsto il riutilizzo del cancello carraio rimosso nel puntoprecedente;
Valutato che le modifiche al progetto proposte dal Circolo Polisportiva Campogalliano A.S.D. nonalterano la natura generale del contratto, e risultano ammissibili ai sensi del comma 1, lett. e), dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè tali da non risultare sostanziali ai sensi del comma 4 delmedesimo articolo, e ai sensi del comma 2, dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., chedisciplina che i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, se ilvalore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:a) le soglie fissate all'articolo 35;b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
Tenuto conto che risulta necessario inoltre rettificare un mero errore materiale riportato nel CME delprogetto posto a base di gara, marginale dal punto di vista del valore economico dell’appalto, che nonpregiudica in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che non altera lanatura complessiva del contratto. Per effetto dell’errato arrotondamento degli importi delle singolevoci componenti il CME, l’importo totale posto a base di gara risulta leggermente superiore di 36,93 €rispetto al reale valore dell’opera.
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Preso atto infine che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, il Legislatoreha introdotto il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del D.L. 50/2016, convertito inLegge n. 91/2022, che - tra le altre cose - all’art. 26, come modificato dall’art. 1, comma 458, dellaLegge 29/12/2022, n. 197, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”,stabilisce che in relazione agli appalti pubblici di lavori già aggiudicati sulla base di offerte contermine di presentazione entro il 31/12/2022, lo stato di avanzamento dei lavori afferente allelavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio2023 fino al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,applicando i prezzari aggiornati;
Considerato che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto deiribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80%,nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del comma 1 dell’art. 26 del richiamato decreto;
Dato atto che la Regione Emilia Romagna ha adottato l’elenco prezzi delle opere pubbliche e didifesa del suolo 2023 con Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023, sulla base di taleprezzario, il direttore lavori ha provveduto a valutare e stimare quanto nel corso dell’intero appalto èda riconoscere all’impresa esecutrice dei lavori, e cioè 6.563,90 € oltre IVA di legge;
Vista la perizia di variante n.1 presentata dal Direttore dei Lavori, geom. Giuliano Delucca, agli attidell’Ente al prot. n. 8904 del 02/09/2023, così come integralmente sostituito dal prot. n. 9003 del06/09/2023, che descrive e motiva sinteticamente le opere oggetto di modifica descritte ai puntiprecedenti, corredata dai seguenti elaborati progettuali: Relazione tecnica di variante; CME con importo di progetto, importo di variante per correzione errori di arrotondamento,raffronto importi, adeguamento prezzi, in base a voci Prezzario RER 2023 ed opere divariante richieste; Analisi prezzi, con voci Prezzario RER 2022; Analisi prezzi con adeguamento prezzi, in base a voci Prezzario RER 2023; Analisi nuovi prezzi di variante, con voci Prezzario RER 2023; Elenco prezzi opere in variante; Elaborati grafici di variante; Atto di Sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto da appaltatore;
Verificato che la perizia di variante in approvazione: è ammissibile ai sensi del comma 1, lett. e) e del comma 2, dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e cioè tali da non risultare sostanziali ai sensi del comma 4 delmedesimo articolo; contiene la rettifica di un mero errore materiale presente negli elaborati posti a base digara che non incide in maniera determinante sul’importo dei lavori; introduce opere migliorative che generano un aumento dell’importo contrattuale di euro11.000,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara, e incrementa il valore dell’appaltodi 6.563,90 € per maggiori oneri straordinari dovuti all’adeguamento prezzi ai sensi delDL 50/2022, per un totale complessivo di € 17.563,90, oltre IVA di legge; definisce un nuovo importo contrattuale pari a 474.322,67 €,compresi oneri non soggettia ribasso d’asta, oltre IVA di legge, con un incremento dell’importo contrattuale originariodi una percentuale pari allo 3,85%; prevede un incremento dei tempi di lavorazione, incidendo sul termine per l’ultimazionedei lavori con una proroga di 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi, e fissando il nuovotermine dei lavori al 30/09/2023; comporta l’introduzione di nuovi prezzi come risulta dall’Atto di sottomissione econcordamento nuovi prezzi;
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 non supera il quinto dell’importo contrattuale;
Preso atto che l’impresa appaltatrice ha sottoscritto per accettazione senza riserva alcuna tutti gli attiche compongono la perizia di variante predisposta dalla D.L., impegnandosi ad eseguire senzaalcuna eccezione di sorta i lavori variati e le nuove categorie di lavoro, agli stessi prezzi, patti econdizioni del contratto di appalto Rep. n. 4415 del 22/05/2023 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi dicui all’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
Visto il quadro economico di raffronto di seguito riportato:

QTE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICARAFFRONTO CONTRATTO - PERIZIA DI VARIANTE N. 1CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza Post Det.112/2023 Postvariante 1
A.1 Lavori a corpo ribassati € 451.250,00 462.285,08
A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 5.473,69 5.473,69
A.3 Maggiore onere ex DL 50/2022 € 6.563,90

Totale CAPO A € 456.723,69 474.322,67
CAPO B - Somme a disposizione
B.1 Spese tecnicheB.1.1 Incarico direzione lavori, contabilità, CRE € 11.703,95 11.703,95
B.1.2 Oneri previdenziali 5% € 585,20 585,20B.1.3 IVA di legge su imponibile 22% € 2.703,61 2.703,61Sommano B.1 € 14.992,76 14.992,76
B.2 Incentivo 2% D.Lgs 50/2106 art. 113B.2.1 Incentivo funzioni tecniche € 8.456,34 8.456,34B.2.2 Incentivo fondo innovazione € 2.114,08 2.114,08Sommano B.2 € 10.570,42 10.570,42
B.3 Oneri omologazione LND sottofondoB.3.1 Oneri omologazione LND sottofondo € 3.000,00 3.000,00B.3.2 IVA di legge 22% € 660,00 660,00Sommano B.3 € 3.660,00 3.660,00
B.4 Oneri omologazione LND finaleB.4.1 Oneri omologazione LND finale € 10.000,00 10.000,00B.4.2 IVA di legge 22% € 2.200,00 2.200,00Sommano B.4 € 12.200,00 12.200,00
B.5 IVA su capo A 10% € 45.672,37 47.432,27
B.6 Imprevisti/lavori in economia (compresa IVA) € 55,76 0,00
B.7 Economie di gara (compresa IVA) € 26.125,00 6.821,88
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Totale CAPO B € 113.276,31 95.677,33
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 570.000,00 570.000,00
Ritenuto pertanto necessario approvare le modifiche alle lavorazioni resesi necessarie per il buonesito dell’appalto e per la futura manutenzione e gestione della struttura;
Visto il quadro tecnico economico rideterminato a seguito della perizia di variante n. 1 che risulta ilseguente:

QTE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICAPOST PERIZIA DI VARIANTE N. 1CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza
A.1 Lavori a corpo ribassati € 462.285,08
A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 5.473,69
A.3 Maggiore onere ex DL 50/2022 € 6.563,90

Totale CAPO A € 474.322,67
CAPO B - Somme a disposizione
B.1 Spese tecnicheB.1.1 Incarico direzione lavori, contabilità, CRE € 11.703,95
B.1.2 Oneri previdenziali 5% € 585,20B.1.3 IVA di legge su imponibile 22% € 2.703,61Sommano B.1 € 14.992,76
B.2 Incentivo 2% D.Lgs 50/2106 art. 113B.2.1 Incentivo funzioni tecniche € 8.456,34B.2.2 Incentivo fondo innovazione € 2.114,08Sommano B.2 € 10.570,42
B.3 Oneri omologazione LND sottofondoB.3.1 Oneri omologazione LND sottofondo € 3.000,00B.3.2 IVA di legge 22% € 660,00Sommano B.3 € 3.660,00
B.4 Oneri omologazione LND finaleB.4.1 Oneri omologazione LND finale € 10.000,00B.4.2 IVA di legge 22% € 2.200,00Sommano B.4 € 12.200,00
B.5 IVA su capo A 10% € 47.432,27
B.6 Imprevisti/lavori in economia (compresa IVA) € 0,00
B.7 Economie di gara (compresa IVA) € 6.821,88
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Totale CAPO B € 95.677,33
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 570.000,00
Accertato che non occorre procedere all’integrazione della copertura economica poiché l’incrementodi spesa determinato per complessivi € 19.358,88, IVA al 10% inclusa, trova copertura finanziarianelle economie derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara e nelle somme stanziate per imprevistiimputati al capitolo 42601 articolo 702 denominato “INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI”,dell'esercizio 2023 del P.E.G. 2023-2025, fra le disponibilità degli impegni:

 55,76 € IVA inclusa da impegno 2023/106, imprevisti;
 5.956,92 € IVA inclusa da impegno 2023/106.002, economie da ribasso contributo regionale;
 13.346,20 € IVA inclusa da impegno 2023/105.002, economie da ribasso contributo mutuo;

Visti: il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il D.L. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120; il D.L. 77/2021 e la legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108; il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degliEnti Locali", ed in particolare gli artt.107, 147 bis, 163, 183 e 191; la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023 a oggetto: “APPROVAZIONEDELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE(DUP) 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile; la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONEDEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025” e successive modifiche e variazioni; la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONEPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025", e successive modifiche e variazioni; la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzativeper garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009"; lo Statuto comunale; il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; il Regolamento di contabilità;l’atto monocratico n. 12 del 28/12/2022 con il quale il Sindaco ha prorogato alla sottoscritta,Arch. Daniela De Angelis, l’incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio fino al31/12/2023;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sulla proposta dellapresente deliberazione è stato acquisito: il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del serviziointeressato; il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del serviziofinanziario;
Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto è necessario garantire lacontinuità delle lavorazioni al fine di rispettare il cronoprogramma dei lavori;
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti e votanti n. 4;

DELIBERA
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per le ragioni esposte in parte motiva e che qui si intendono integralmente richiamate per farne parteintegrante e sostanziale
1. di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la periziadi variante n. 1 relativa al "Intervento di riqualificazione del centro sportivo di viale Enrico Mattein. 15/4 mediante realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica - CUPI72H22000040006" redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Delucca, e sottoscritta peraccettazione senza alcuna riserva dall’impresa appaltatrice, composta dai seguenti elaboratiallegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, agli atti dell’Ente con prot. pecn. 8904 del 02/09/2023, così come integralmente sostituito dal prot. n. 9003 del 06/09/2023,: Relazione tecnica di variante; CME con importo di progetto, importo di variante per correzione errori di arrotondamento,raffronto importi, adeguamento prezzi, in base a voci Prezzario RER 2023 ed opere di varianterichieste; Analisi prezzi, con voci Prezzario RER 2022; Analisi prezzi con adeguamento prezzi, in base a voci Prezzario RER 2023; Analisi nuovi prezzi di variante, con voci Prezzario RER 2023; Elenco prezzi opere in variante; Elaborati grafici di variante; Atto di Sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto da appaltatore;
2. di dare atto che la perizia di variante:

 è ammissibile ai sensi del comma 1, lett. e), dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. lecui opere sono tali da non risultare sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, eai sensi del comma 2, dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base a cui i contrattipossono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura se il valore dellamodifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:a) le soglie fissate all'articolo 35;b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari chespeciali;
 determina un aumento dell’importo contrattuale di 11.000,00 € oltre IVA di legge perlavorazioni non previste in progetto;
 rettifica un mero errore materiale presente negli elaborati posti a base di gara generatosi acausa di un arrotondamento delle cifre degli importi nel CME del progetto;
 prevede un incremento del tempo per l’esecuzione del contratto con una proroga di 21(ventuno) giorni naturali e consecutivi, e fissando il nuovo termine utile per i lavori al30/09/2023;
 comporta l’introduzione di nuovi prezzi come risulta dall’Atto di sottomissione econcordamento nuovi prezzi con un incremento dell’importo contrattuale originario di unapercentuale pari allo 3,85%;
 non supera il quinto dell’importo contrattuale;

3. di approvare il nuovo Quadro Economico dell’opera così rideterminato:
QTE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICAPOST PERIZIA DI VARIANTE N. 1
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CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza
A.1 Lavori a corpo ribassati € 462.285,08
A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 5.473,69
A.3 Maggiore onere ex DL 50/2022 € 6.563,90

Totale CAPO A € 474.322,67
CAPO B - Somme a disposizione
B.1 Spese tecnicheB.1.1 Incarico direzione lavori, contabilità, CRE € 11.703,95
B.1.2 Oneri previdenziali 5% € 585,20B.1.3 IVA di legge su imponibile 22% € 2.703,61Sommano B.1 € 14.992,76
B.2 Incentivo 2% D.Lgs 50/2106 art. 113B.2.1 Incentivo funzioni tecniche € 8.456,34B.2.2 Incentivo fondo innovazione € 2.114,08Sommano B.2 € 10.570,42
B.3 Oneri omologazione LND sottofondoB.3.1 Oneri omologazione LND sottofondo € 3.000,00B.3.2 IVA di legge 22% € 660,00Sommano B.3 € 3.660,00
B.4 Oneri omologazione LND finaleB.4.1 Oneri omologazione LND finale € 10.000,00B.4.2 IVA di legge 22% € 2.200,00Sommano B.4 € 12.200,00
B.5 IVA su capo A 10% € 47.432,27
B.6 Imprevisti/lavori in economia (compresa IVA) € 0,00
B.7 Economie di gara (compresa IVA) € 6.821,88
Totale CAPO B € 95.677,33
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 570.000,00
4. di dare atto che non occorre procedere ad alcuna integrazione della copertura economicapoiché l’incremento di spesa determinato in complessivi € 19.358,88, IVA al 10% inclusa,trova copertura finanziaria nelle economie derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara enelle somme stanziate per imprevisti imputati al capitolo 42601 articolo 702 denominato“INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI”, dell'esercizio 2023 del P.E.G. 2023-2025, fra ledisponibilità degli impegni:

 55,76 € IVA inclusa da impegno 2023/106, imprevisti;
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 5.956,92 € IVA inclusa da impegno 2023/106.002, economie da ribasso contributoregionale;
 13.346,20 € IVA inclusa da impegno 2023/105.002, economie da ribasso contributo mutuo;

5. di dare atto che con successiva distinta determinazione del Responsabile del Settore Servizial Territorio si provvederà alla rimodulazione dei relativi impegni di spesa;
6. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio online eche si procederà inoltre alle forme di pubblicazione e pubblicità previste ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016;

Successivamente, considerata l’urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui sidevono intendere integralmente richiamate; a seguito di apposita votazione, espressa in formapalese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; ai sensi dell’articolo 134,comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
LA GIUNTA COMUNALEDICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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Deliberazione di Giunta nr. 000099 in data 06/09/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
GUERZONI PAOLA

IL Segretario Generale
ROCCHI VIENNA MARCELLA
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Proposta del Settore Settore Servizi al territorioN. 928 del 08/08/2023
OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione del centro sportivo di viale Enrico Mattei n. 15/4mediante realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica" - CUPI72H22000040006 - CIG Derivato 955293642C - Approvazione perizia divariante in corso d'opera n. 1

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

06/09/2023
Il Responsabile del Settore Servizi al territorio

DE ANGELIS DANIELA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: a2ffd270a0e6838a7194c62d4705e58a0c13d08a878d1b9045e7d0d572a9778c

Firmato digitalmente da: Daniela De Angelis.
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PROPOSTA N.928 del 08/08/2023

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione del centro sportivo di viale Enrico Mattei n. 15/4mediante realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica" - CUPI72H22000040006 - CIG Derivato 955293642C - Approvazione perizia divariante in corso d'opera n. 1

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

06/09/2023
Il Responsabile del Settore Ragioneria

BERTOLANI BRUNO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 0f99b4cef3360748d9cb4c83af67cb6905026ee9f58213883b0263c54ee866fb

Firmato digitalmente da: Bruno Bertolani.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune diCampogalliano consecutivamente dal giorno 08/09/2023 al giorno 23/09/2023.

L’addetto alla pubblicazione
SANTINI SIMONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/09/2023 decorsi 10 giornidalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000


