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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Servizi al territorioServizio amministrazione, segreteria di settore e appalti
OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONEPUBBLICA 2021 - CUP I79J21002950001 - APPROVAZIONE PERIZIA DIVARIANTE N. 1 - CIG 8854042A97

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDEL Settore Servizi al territorio

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 168 del 29/06/2021 veniva affidato all’Ing. FabrizioPalmitesta, con studio in Costermano sul Garda (VR), in Via Cà Del Ponte n. 5, C.FPLMFRZ76A25B709S e P.IVA 03328890235, l’incarico per la progettazione esecutiva,completa di studio illuminotecnico e direzione lavori, dell'intervento di efficientamentoenergetico dell'illuminazione pubblica 2021 nel Comune di Campogalliano;
 con deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 26/07/2021 è stato approvato il progettoesecutivo denominato “Efficientamento energetico illuminazione pubblica 2021 – CUPI79J21002950001”, redatto dall’Ing. Fabrizio Palmitesta, per un importo complessivo di €140.000,00
 con determinazione dirigenziale n. 213 del 13/08/2021, i lavori in oggetto venivanoaggiudicati in via definitiva all’impresa AeB Energie S.r.l., con sede in Via Maestri del Lavoron. 38, 41037 -Mirandola (MO), che ha offerto un ribasso del 8,85% sul costo previsto a based’asta;
 con atto Rep. n. 4396 del 24/11/2021 veniva perfezionato il relativo contratto di appalto con laditta affidataria mediante scrittura privata autenticata, per l’importo di € 100.228,79 oltre €1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 l’Impresa Appaltatrice ha preso in consegna i lavori in via d’urgenza, senza riserve, a far datadel 01/09/2021 e che gli stessi sono regolarmente iniziati in data 01/09/2021;
 in data 29/11/2021 i lavori venivano sospesi con apposito verbale per problemi diapprovvigionamento dei materiali e di disponibilità di manodopera dettati dalla pandemia incorso, e successivamente venivano ripresi in data 09/02/2022, portando il termine utile perl’ultimazione dei lavori al 03/03/2022;
 in data 02/03/2022 i lavori venivano sospesi dalla D.L. per la presenza di vari sottoservizinella zona dei lavori, in attesa di concordare con le parti coinvolte le modalità di esecuzionedei lavori previsti;

Dato atto che, in corso d’opera è emersa la necessità di approvare una perizia di variante nonsostanziale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
 durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrato il rischio che gli ulteriori impianti diilluminazione pubblica presenti in via del Lavoro, non oggetto di intervento, potessero
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determinare interruzione del servizio a causa del precario stato di conservazione dei pali edelle relative armature, mettendo a rischio la funzionalità delle opere già eseguite.
 si è quindi valutata la necessità di estendere l'intervento di efficientamento anche all'impiantodi illuminazione pubblica di via del Lavoro.
 pertanto risulta necessario prevedere la sostituzione di n.9 pali e dei relativi n.9 corpiilluminanti, con altrettanti con tecnologia a led ed aventi le stesse caratteristiche di quelli giàinstallati.

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14/03/2022, è stata approvata laperizia di variante n. 1 relativa al progetto in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing.Fabrizio Palmitesta, ed assunta agli atti con prot. 2512/2022, comportante una spesa per maggiorilavorazioni pari ad € 12.822,31 oltre IVA di legge e costituita dai seguenti elaborati allegati alpresente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso: Relazione tecnica e quadro economico
 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
 E_045-E_CME-V Computo metrico estimativo
 E_045-E_QC-V Quadro comparativo di raffronto
 E_045-E_RCL-V Relazione di calcolo illuminotecnico

Dato atto che il quadro economico dei lavori è stato, conseguentemente, rimodulato come di seguitoriportato:
PERIZIA SUPPLETIVA

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA
EURO EURO EURO

IMPORTO DEI LAVORI PROGETTO CONTRATTO VARIANTE

IMPORTO A BASE D'ASTA 109960,27 100228,79 113051,09
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso 1500,00 1500,00 1500,00
1)TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA +oneri sicurezza 111460,27 101728,79 114551,09

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2) IVA(10%) SU 1) 11146,03 10172,88 11455,11
3) IMPREVISTI, ECONOMIE e SPESE IN DIRETTAAMMINISTRAZIONE 5309,00 16013,63€ 5,89€
4) SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione eContabilità dei Lavori, coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione dei lavori) 7978,41 7978,41 7978,41

5) SPESE TECNICHE Perizia di Variante 1500,00€
6) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art.113 D.Lgs.50/2016 1961,70 1961,70 1961,70
7) CASSA PREVIDENZIALE 4% su 4)+5) 319,14 319,14 379,14€
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8) I.V.A.(22%) su 4)+5)+7) 1825,46 1825,46 2168,66€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE 28539,73 38271,22 25448,91

COSTO TOTALEDELL'OPERA 140000,00 140000,00 140000,00

Considerato che, a seguito di approvazione della variante in corso d’opera da parte della Giunta,occorre procedere all’affidamento delle maggiori lavorazioni previste alla medesima ditta affidatariadell’appalto principale, in quanto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, uncambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l’amministrazionenotevoli disguidi;
Visto l’atto di sottomissione sottoscritto per accettazione preventiva dall’impresa AeB Energie S.r.l.,da cui emerge che:

 l’Impresa accetta l’esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e dieseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi, il tutto come riportato nella perizia in data08/03/2021. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni dicui al Foglio Patti e Condizioni allegato al Contratto principale Rep. n. 4396/2021 e secondogli ulteriori nuovi prezzi di seguito ivi elencati, per un importo contrattuale rideterminato innetti € 114.551,09 comprensivi degli oneri per la sicurezza, con una differenza in aumento di€ 12.822,31 rispetto all’importo contrattuale originario di € 101.728,79;
 i lavori suppletivi comportano lavorazioni tali da modificare il termine per l’ultimazione deilavori fissato dal Contratto. Tenendo conto delle lavorazioni previste e del relativo tempo diapprovvigionamento dei materiali nel contesto attuale del mercato, si concedono ulteriori 75giorni;

Considerato, altresì, che occorre impegnare la maggiore spesa per le competenze tecniche diprogettazione e direzione lavori conseguenti all’aumento dell’importo dei lavori dovute all’ing.Fabrizio Palmitesta per l’importo di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge (22%),per totali € 1.903,20;
Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova coperturafinanziaria al cap. 48202.703 nelle somme per imprevisti ed economie risultanti dal ribasso di garaall’interno del quadro economico, così come modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del14/03/2022;
Richiamate: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONEDELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile; la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE
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DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", e successive variazioni; la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONEPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.", esuccessive variazioni;
Visti:

 il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le
 norme ancora applicabili;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
 enti locali" e ss.mm.ii.;
 la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative
 per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità;
 il Regolamento dei contratti;
 l’atto monocratico n. 9 del 30/04/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta,Arch. Daniela De Angelis, l’incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, condecorrenza dal 03.06.2020 fino al termine dei 90 giorni successivi alla scadenza del mandatoamministrativo del Sindaco;

Accertato che, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, il programma dei pagamenticonseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con irelativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilitàinterno, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito conmodificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267.
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi diattività di competenza dello scrivente Settore.

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate per farne parteintegrante e sostanziale,

1. di prendere atto dell’approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del14/03/2022 della perizia di variante suppletiva relativa al progetto in oggetto, redatta dalDirettore dei Lavori incaricato, Ing. Fabrizio Palmitesta, ed assunta agli atti con prot.2512/2022, comportante una spesa per maggiori lavorazioni pari ad € 12.822,31 oltre IVA dilegge e costituita dai seguenti elaborati allegati al presente atto quale parte integrante esostanziale dello stesso:
 Relazione tecnica e quadro economico
 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
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 E_045-E_CME-V Computo metrico estimativo
 E_045-E_QC-V Quadro comparativo di raffronto
 E_045-E_RCL-V Relazione di calcolo illuminotecnico

2. di affidare l’esecuzione dei lavori oggetto di perizia alla ditta AeB Energie S.r.l., con sede inVia Maestri del Lavoro n. 38, 41037 - Mirandola (MO), Codice Fiscale e Partita IVA03212500361, già aggiudicataria dell’appalto originario, ai prezzi stabiliti nel Verbale diconcordamento nuovi prezzi e nell’Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni delcontratto principale, per un importo di € 12.822,31 oltre IVA al 10% per € 1.282,23, per totali€ 14.104,54;
3. di dare atto che, per effetto dei nuovi e maggiori lavori, il Quadro Economico dell’intervento inoggetto è riformulato come segue:

PERIZIA SUPPLETIVA
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

EURO EURO EURO
IMPORTO DEI LAVORI PROGETTO CONTRATTO VARIANTE

IMPORTO A BASE D'ASTA 109960,27 100228,79 113051,09
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso 1500,00 1500,00 1500,00
1)TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASED'ASTA +oneri sicurezza

111460,27 101728,79 114551,09
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2) IVA(10%) SU 1) 11146,03 10172,88 11455,11
3) IMPREVISTI, ECONOMIE e SPESE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE 5309,00 16013,63€ 5,89€
4) SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione eContabilità dei Lavori, coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione edesecuzione dei lavori)

7978,41 7978,41 7978,41

5) SPESE TECNICHE Perizia di Variante 1500,00€
6) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art.113D.Lgs. 50/2016 1961,70 1961,70 1961,70
7) CASSA PREVIDENZIALE 4% su 4)+5) 319,14 319,14 379,14€
8) I.V.A.(22%) su 4)+5)+7) 1825,46 1825,46 2168,66€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE 28539,73 38271,22 25448,91
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COSTO TOTALEDELL'OPERA 140000,00 140000,00 140000,00

4. di dare atto che l’approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo acarico dell’Ente, in quanto ai maggiori oneri previsti dalla perizia in oggetto si farà fronte conl’impiego delle economie derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara e delle sommestanziate per imprevisti e pertanto non genera ulteriori costi rispetto al quadro economico diprogetto, come approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 82/2021;
5. di subimpegnare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto al cap.48202.703 del Bilancio 2022-2024, dove si trova la necessaria disponibilità come segue:

 quanto ad € 14.104,54 (IVA al 10% compresa) a favore della ditta AeB Energie S.r.l. perl’esecuzione dei lavori suppletivi sull’impegno di spesa 2022/276.001;
 quanto ad € 1.903,20 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresi) a favore dell’Ing.Fabrizio Palmitesta per le competenze tecniche di progettazione e direzione lavoriconseguenti all’aumento dell’importo dei lavori sull’impegno di spesa 2022/276.001;

6. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è prevista nell’anno 2022, pertanto l’esigibilità dellaspesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è nell’anno 2022;
7. di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento dicontabilità, secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Condizioni di cui al contrattoprincipale e l’Atto di sottomissione;
8. di dare atto che:

 l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quantocompatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblicidipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazionetrasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighicomporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragionedella natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
 si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione delpresente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonchédalla L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazionesul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.
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IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorioDE ANGELIS DANIELA



Comune di CampogallianoProvincia di Modena

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONEPUBBLICA 2021 - CUP I79J21002950001 - APPROVAZIONE PERIZIA DIVARIANTE N. 1 - CIG 8854042A97

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
1.903,20 2.02.01.09.012 48202703 2022 ZA03239022 00276.002

14.104,54 2.02.01.09.012 48202703 2022 ZA03239022 00276

previa riduzione dell’impegno 2022/276.001
La spesa trova copertura finanziaria nel fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in contocapitale.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

31/03/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioBERTOLANI BRUNO
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