



Registro Generale N. 77/2024 del 08/04/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Lavori pubblici e manutenzione

OGGETTO: **Lavori di riqualificazione urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti a Campogalliano (MO) - CUP I77H19000460004 - CIG derivato 9056704492 - Affidamento dei lavori di completamento mediante interpello del secondo classificato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e rimodulazione degli impegni di spesa**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 26/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di "Riqualificazione Urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti CUP I77H19000460004", predisposto dallo studio Architetti Associati Giorgio Frassine & Pietro Saleri, dell'importo complessivo di € 554.972,05;
- con determinazione a contrarre n. 150 del 08/06/2021 è stato disposto di assegnare i lavori in oggetto, per un importo complessivo a base di gara di € 412.810,29 (di cui € 399.875,76 per lavori ed € 12.934,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, delegando alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione delle Terre d'Argine (UTA) l'indizione e l'esecuzione della procedura di gara;
- con determinazione n. 1153 del 24/11/2021 a firma del Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Responsabile della Centrale Unica di Committenza, a conclusione della procedura di gara, si proponeva l'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta VIMA S.R.L. con sede in Spigno Saturnia (LT), che aveva ottenuto un punteggio complessivo di 96,07 punti su 100, (76,07 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica), che presentava la seguente offerta:
 - **Offerta economica:** un ribasso del -13,20% pari ad € 52.783,60, **per un importo contrattuale pari ad € 360.026,69**, di cui € 347.092,16 per lavori ed € 12.934,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
 - **Migliorie tecniche:** valutate dalla commissione di gara ed allegate successivamente al contratto d'appalto valutate per un **importo complessivo pari a € 39.500,00** e costituite dai seguenti criteri:
 - Sub-Criterio B.1 – Riqualificazione della pavimentazione in cubetti di porfido esistenti lungo via Garibaldi ed in corrispondenza dell'incrocio con via Roma;
 - Sub-Criterio B.2 – Valutazione proposta migliorativa di riorganizzazione dello spazio antistante le attività commerciali di via Roma (tabaccaio, pizzeria e bar);
 - Sub-Criterio B.3 – Valutazione migliorativa allestimento area giochi";
 - Criterio C.1 – Valutazione delle misure per la mitigazione dell'impatto ambientale;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

- con determinazione dirigenziale n. 1250 del 14/12/2021, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine ha dichiarato, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la sopracitata determinazione n. 1153/2021, a favore della ditta VIMA S.R.L., a seguito dell'esito positivo delle verifiche per il possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione n. 6 del 12/01/2022 a firma del Responsabile del Settore Servizi al Territorio è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione urbana del parco della bilancia e aree pubbliche adiacenti – CUP I77H19000460004 a favore della ditta VIMA S.R.L., e conseguentemente si autorizzava la sottoscrizione del contratto d'appalto, regolarmente avvenuta in data 16/02/2022 con atto Rep. 4400;
- i lavori sono stati consegnati in data 20/04/2022 con verbale redatto in pari data e regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori incaricato, arch. Giorgio Frassine, e dall'appaltatore;
- a seguito di controversie insorte tra le parti e deferite alla competente autorità giudiziaria, dove sono tuttora pendenti, che hanno comportato l'interruzione dei lavori, e rilevata la gravità dei vizi oggettivi delle opere eseguite dall'appaltatore e contestati dal Direttore dei Lavori, con deliberazione n. 89 del 31/07/2023, la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di addivenire alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 13 del Contratto di appalto Rep. n. 4400 siglato con l'impresa VIMA S.R.L., dando mandato al Responsabile del Settore Servizi al Territorio, in qualità di RUP dei lavori in parola, di eseguire tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti, compreso l'affidamento ad altro operatore economico delle opere di completamento dell'intervento, previa acquisizione delle eventuali risorse necessarie;
- con nota pec prot. 7994 del 01/08/2023, il RUP ha trasmesso formale comunicazione di risoluzione contrattuale alla ditta VIMA s.r.l. e invitava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori incaricato a provvedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna del cantiere;
- previa convocazione via pec del 23/08/2023, assunta agli atti del Comune con prot. 8618/2023, in data 06/09/2023 il Direttore dei Lavori, arch. Giorgio Frassine, verificata l'assenza di un rappresentante dell'impresa appaltatrice, procedeva al sopralluogo per la determinazione dello stato di consistenza del cantiere con la presenza del coordinatore della sicurezza incaricato, del RUP, e di due testimoni, come da verbale acquisito agli atti con prot. 9010/2023;

Considerato che:

- allo stato non è possibile oggettivamente attendere l'esito dei procedimenti giurisdizionali pendenti dinanzi al Tribunale di Modena relativamente alle controversie insorte con la ditta VIMA s.r.l., stante la necessità di dare celere riavvio alle opere e nell'ottica di ultimarle in tempi ristretti, al fine di poter finalmente consentire alla collettività di fruire dell'opera pubblica posta proprio nel centro del Comune;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 prevedono l'istituto dell'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

dell'esecuzione o del completamento dei lavori, affidamento che deve avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

Visto il verbale di gara n. 4 del 08/11/2021, approvato con la sopra citata determinazione n. 1250/2021 della CUC dell'Unione delle Terre d'Argine, dal quale risulta che il secondo classificato della procedura di gara è la società CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., con sede in via Via Malavolti, n. 33, 41122 - Modena, C.F./P.IVA 00916510365;

Dato atto che:

- con nota pec prot. n. 814 del 23/01/2024, è stata richiesta all'impresa **CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.** la disponibilità a subentrare al precedente appaltatore nel contratto d'appalto per il completamento delle lavorazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota pec prot. n. 1237 del 02/02/2024 il CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. ha confermato la propria disponibilità al subentro nell'esecuzione dei lavori in oggetto alle medesime condizioni tecniche ed economiche proposte dall'aggiudicatario originario VIMA s.r.l., ma comunicando che l'impresa esecutrice indicata in sede di gara, Porfirea s.r.l., ad oggi non disponibile perché impegnata in altri lavori già assunti, sarà sostituita dalla ditta Teknoedil s.r.l., con sede in via dell'Artigianato n. 32, 41030 Bastiglia (MO), C.F./P.IVA 01415860566;

Preso atto che con Deliberazione n. 28 del 13/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento degli elaborati progettuali dei lavori di "Riqualificazione Urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti CUP I77H19000460004", modificati a seguito della risoluzione contrattuale, ha preso atto delle mutate esigenze connesse all'attuazione dell'intervento e ha provveduto ad autorizzare una variazione al PEG 2024-2026, demandando a successiva determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Territorio di provvedere alla rimodulazione dei relativi impegni di spesa;

Visto il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato alla luce degli accantonamenti necessari così come di seguito riportato:

**QTE PARCO BILANCIA E AREE PUBBLICHE ADIACENTI
AFFIDAMENTO CME**

CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza

A.1	Lavori a corpo o a misura ribassati CME		
A.1.1	Sub 1 - Parco della Bilancia	€	143.002,36
A.1.2	Sub 2 - Ingresso al Museo della Bilancia	€	20.395,66
A.1.3	Impianti elettrici Parco e ingresso	€	19.201,51
	Sommano A.1	€	182.599,53
A.2	Costi della sicurezza speciali	€	5.027,81
	Sommano A.1 + A.2	€	187.627,34



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

A.3 Lavori a corpo o a misura ribassati VIMA

A.3.1	Lavori	€	169.214,66
A.3.2	Adeguamento prezzi	€	18.660,86
A.3.3	Lavori in variante da liquidare	€	52.985,80
	Sommano A.3	€	240.861,32

Totale lavori CAPO A € 428.488,66

CAPO B - Somme a disposizione

B.1	Acquisizione aree ed immobili con oneri fiscali e spese	€	0,00
B.2	Spese generali (compresa IVA e oneri)		
B.2.1	Spese tecniche già deliberate	€	26.540,37
B.2.2	Incentivo 80% del 2% D.Lgs. 50/2106 art. 113	€	6.604,97
B.2.3	Incentivo 20% del 2% D.Lgs. 50/2106 art. 113	€	1.651,24
B.2.4	Altre spese tecniche	€	568,14
	Sommano B.2	€	35.364,72
B.3	IVA su lavori e oneri della sicurezza CME	22% €	41.278,01
B.4	IVA su lavori e oneri della sicurezza VIMA	22% €	52.989,49
B.5	Imprevisti/maggiori opere/lavori in economia/ altro (compresa IVA)	€	0,00
B.6	Economie di gara (compresa IVA)	€	0,00
B.7	Affidamento spostamento quadri (compresa IVA)	€	5.612,00
	Totale CAPO B €		135.244,22
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	563.732,88

Ritenuto di procedere nell'interesse dell'Ente ed ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii all'affidamento dei residui lavori di "Riqualificazione Urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti - CUP I77H19000460004" al **CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.**, con sede in via Via Malavolti, n. 33, 41122 - Modena, C.F./P.IVA 00916510365, per un importo contrattuale di € 182.599,53 per lavori, € 5.027,81 per costi della sicurezza, ed € 41.278,01 per IVA di legge, per **complessivi € 228.905,35**;

Dato atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria al capitolo 41501, art. 705, denominato "INTERVENTI PER RIGENERAZIONE URBANA", dell'esercizio 2024 del P.E.G. 2024-2026, mediante:

- diminuzione del sub-impegno n. 298.001/2024 a favore di Vima s.r.l. per l'importo di € 145.381,75;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- assunzione di specifici sub-impegni a favore della società CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop, attingendo per € 196.881,87 dall'impegno 2024/298 e per € 23.262,65 dall'impegno 2024/302;
- assunzione, sempre a favore del CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., di un nuovo impegno per € 8.760,83;

Dato atto che sia per il Consorzio che per la ditta consorziata da questi indicata per l'esecuzione dei lavori sono stati acquisiti i seguenti documenti conservati agli atti d'ufficio:

- la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, acquisita dall'Ente in data 25/03/2024 n. 3203;
- il documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_42289977 del 01/02/2024, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS/INAIL, riguardante il CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.;
- il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_39097715 del 02/01/2024, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS/INAIL, riguardante la TEKNOEDIL SRL;
- il casellario ANAC, dal quale si evince l'assenza di annotazioni pregiudizievoli all'affidamento in parola;
- Copia dell'attestazione SOA;

Dato atto che, a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace al completamento delle verifiche dei prescritti requisiti di legge ex art. 80 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in corso di esecuzione;

Ritenuto di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, la consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, stante la necessità di procedere al completamento degli stessi, dando atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario e/o dalla ditta esecutrice, si procederà alla revoca dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 e la legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Richiamate:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2023 a oggetto: “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2023 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22/12/2023 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Accertato che, in conformità alla delibera G.C. n. 74 del 2009, il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.102, e dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.147-bis, comma1, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

Visto l’atto monocratico n. 3 del 12/03/2024 con il quale il Sindaco pro tempore ha nominato all’arch. Davide Baraldi Responsabile del Settore Servizi al Territorio fino a giugno 2024;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Annalisa Casillo;

Attestato che nè il Responsabile del Settore nè il RUP versano in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per le ragioni esposte in parte motiva e che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale:

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 13/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:
 - sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali per il completamento dei lavori di “Riqualificazione Urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti CUP I77H19000460004”,
 - Relazione di completamento;



- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro tecnico economico;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Tavola 498_PSC_02_01_bis_PLANIMETRIA_FASI;
- Tavola 498_PSC_02_02_bis_PARCO_FASE 1;
- Tavola 498_PSC_02_03_bis_PARCO_FASE 2;
- Tavola 498_PSC_02_04_bis_MUSEO_FASE 1;
- Tavola 498_E_0.04.BIS - Individuazione interventi di completamento;
- Tavola 498_E_1.02.BIS - Individuazione interventi di completamento – Parco della bilancia;
- Tav. 498.E.02.TAV.1.03.BIS - Individuazione interventi di completamento – Parco della bilancia;
- Tav. 498.E.02.TAV.2.02.BIS - Individuazione interventi di completamento – Ingresso Museo della bilancia;
- Tav. 498.E.02.TAV.2.03.BIS - Individuazione interventi di completamento – Ingresso Museo della bilancia;
- sono state approvate le seguenti modifiche alle migliorie offerte in sede di gara da VIMA s.r.l., in funzione delle mutate esigenze connesse all'attuazione dell'intervento in oggetto:
 - a. Sub-Criterio B.2 – relativamente alla proposta migliorativa di riorganizzazione dello spazio antistante le attività commerciali di via Roma (tabaccaio, pizzeria e bar) mediante l'installazione di pergole modulari e la riorganizzazione dello spazio, i gestori delle attività commerciali prospicienti e la loro utenza interpellati in merito hanno espresso parere negativo alla realizzazione delle suddette opere ritenendole non ottimali per lo spazio e la fruizione delle aree;
 - b. Sub-Criterio B.3 – tra le voci che compongono la miglioria presentata, vi è l'installazione di una bilancia tridimensionale realizzata tramite un palo verticale di sostegno alto 8.00 m e una struttura orizzontale tale da rappresentare una bilancia a due piatti. Nell'offerta era demandata alla fase esecutiva la redazione dei disegni costruttivi e quanto necessario alla realizzazione e installazione. Tale soluzione non risponde più all'esigenze attuali dell'Amministrazione;
 - c. Criterio C.1 – le misure per la mitigazione dell'impatto ambientale non sono più necessarie in quanto erano tutte legate alle lavorazioni del Sub 03 via Roma, e non a quelle ancora da eseguire;

le suddette modifiche comportano una riduzione del valore delle migliorie pari a 18.300,00 €, con conseguente rideterminazione del valore complessivo delle migliorie offerte in sede di gara pari a 21.200,00 €;



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

2. di dare atto che il quadro tecnico economico risulta così rimodulato alla luce degli accantonamenti necessari:

QTE PARCO BILANCIA E AREE PUBBLICHE ADIACENTI AFFIDAMENTO CME			
CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza			
A.1	Lavori a corpo o a misura ribassati CME		
A.1.1	Sub 1 - Parco della Bilancia	€	143.002,36
A.1.2	Sub 2 - Ingresso al Museo della Bilancia	€	20.395,66
A.1.3	Impianti elettrici Parco e ingresso	€	19.201,51
	Sommano A.1	€	182.599,53
A.2	Costi della sicurezza speciali	€	5.027,81
	Sommano A.1 + A.2	€	187.627,34
A.3	Lavori a corpo o a misura ribassati VIMA		
A.3.1	Lavori	€	169.214,66
A.3.2	Adeguamento prezzi	€	18.660,86
A.3.3	Lavori in variante da liquidare	€	52.985,80
	Sommano A.3	€	240.861,32
	Totale lavori CAPO A	€	428.488,66
CAPO B - Somme a disposizione			
B.1	Acquisizione aree ed immobili con oneri fiscali e spese	€	0,00
B.2	Spese generali (compresa IVA e oneri)		
B.2.1	Spese tecniche già deliberate	€	26.540,37
B.2.2	Incentivo 80% del 2% D.Lgs. 50/2106 art. 113	€	6.604,97
B.2.3	Incentivo 20% del 2% D.Lgs. 50/2106 art. 113	€	1.651,24
B.2.4	Altre spese tecniche	€	568,14
	Sommano B.2	€	35.364,72
B.3	IVA su lavori e oneri della sicurezza CME	22% €	41.278,01
B.4	IVA su lavori e oneri della sicurezza VIMA	22% €	52.989,49
B.5	Imprevisti/maggiori opere/lavori in economia/ altro (compresa IVA)	€	0,00
B.6	Economie di gara (compresa IVA)	€	0,00
B.7	Affidamento spostamento quadri (compresa IVA)	€	5.612,00



Totale CAPO B € 135.244,22

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 563.732,88

3. di affidare, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii., il completamento dei lavori di "Riqualificazione Urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti CUP I77H19000460004" al **CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.**, con sede in via Via Malavolti, n. 33, 41122 - Modena, C.F./P.IVA 00916510365, per un importo contrattuale di € 182.599,53 per lavori, € 5.027,81 per costi della sicurezza, ed € 41.278,01 per IVA di legge, per **complessivi € 228.905,35**;
4. di dare atto che il Consorzio ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta Teknoedil S.r.l., con sede in via dell'Artigianato n. 32, 41030 Bastiglia (MO), C.F./P.IVA 01415860566;
5. di dare copertura finanziaria alla spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a **€ 228.905,35**, mediante le risorse allocate sul capitolo 41501, art. 705, denominato "INTERVENTI PER RIGENERAZIONE URBANA", dell'esercizio 2024 del P.E.G. 2024-2026, nel seguente modo:
 - diminuzione del sub-impegno n. 298.001/2024 assunto a favore di Vima s.r.l. per l'importo di € 145.381,75;
 - assunzione di specifici sub-impegni a favore della società CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop, attingendo per € 196.881,87 dall'impegno 2024/298 e per € 23.262,65 dall'impegno 2024/302, ;
 - assunzione, sempre a favore del CME - Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., di un nuovo impegno per € 8.760,83;
6. di dare atto che, in attesa dell'esito dei procedimenti giurisdizionali citati in premessa, la somma di € 79.095,35 IVA inclusa per i lavori eseguiti dall'impresa Vima s.r.l. prima della risoluzione contrattuale e non ancora liquidata, resta impegnata sul medesimo capitolo 41501.705, secondo la seguente ripartizione:
 - € 59.864,78 sull'impegno 2022/258.001;
 - € 19.230,57 sull'impegno 2024/298.001;
7. di procedere alla sottoscrizione del contratto una volta che saranno completate, a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, le verifiche dei prescritti requisiti di legge ex art. 80 e ss. Del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, la consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, stante la necessità di procedere al completamento degli stessi, dando atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario e/o dalla ditta esecutrice, si procederà alla revoca dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Annalisa Casillo;
10. di dare atto che:
- sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e all'articolo 9 della legge n.102 del 2009;
 - ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, comma 2, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
 - ai sensi della Legge n. 144/99 e successive deliberazioni del CIPE, ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto **CUP I77H19000460004**;
 - in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'affidamento in oggetto è stato assegnato il relativo codice identificativo gara **CIG derivato 9056704492**;
11. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Campogalliano, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 22/01/2014, Comune di Campogalliano e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
12. di ottemperare agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti";

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
BARALDI DAVIDE



OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana del Parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti a Campogalliano (MO) - CUP I77H19000460004 - CIG derivato 9056704492 - Affidamento dei lavori di completamento mediante interpello del secondo classificato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e rimodulazione degli impegni di spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.	Tipo impegno
196.881,87	2.02.01.09.012	41501705	2024	9056704492 I77H19000460004	00298.002	Sub-Impegno
23.262,65	2.02.01.09.999	41501705	2024	9056704492 I77H19000460004	00302.002	Sub-Impegno
8.760,83	2.02.01.09.012	41501705	2024	9056704492 I77H19000460004	00358	Impegno *

Ridotto sub-impegno 2024/298.001 per € 145.381,75.

* La spesa di 8.760,83 euro trova copertura finanziaria nelle entrate derivanti da proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, accertate ad oggi al titolo 4 dell'entrata dell'esercizio 2024 del bilancio 2024-2026 (codifica del piano dei conti finanziario E.4.05.01.01.001).

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

08/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa